Plano de Saúde Veicular

[Version 1.0]

[23/04/2016]

1. Introdução ao Relatório

O Plano de Saúde Veicular é um dos projetos que mais inovadores do momento, pois trata-se de um serviço onde as oficinas conseguirão fidelizar mais ainda seus clientes e automatizar serviços que são encontrados feitos manualmente.

2. Relatório de Metas

O Plano de Saúde Veicular visa:

- Aumentar a quantidade de clientes das oficinas.
- Aumentar a qualidade dos serviços prestados pelas oficinas.
- Automatizar serviços que muitas vezes eram feitos manualmente.
- Estreitar a relação entre o cliente e a oficina.
- Deixar mais acessecível as informações dos serviços ao cliente.

3. Desempenho do Projeto

Principais realizações

[Explicar os elementos que funcionaram bem e porquê]

- No momento o cliente está bem animado, pois acredita, junto a nossa equipe, que o projeto irá fazer com que aumente sua clientela.
- Depois de conversas com clientes de nosso cliente, foi visto que esses ficaram bem animados e ansiosos, por conta do possível fácil acesso à informação do que foi feito em seu automóvel.
- Foi visto que quanto mais estreita a relação de cliente com oficina, mais o cliente da oficina fica satisfeito e isso resulta em satisfação do nosso cliente.

Áreas de problema-chave

[Lista das áreas problemáticas que foi visto ao longo do projeto]

- Difícil comunicação entre os integrantes, para marcação de reunião onde todos estivessem presentes.
- Até o momento, o ponto mais crítico foi marcar uma reunião com o cliente para que o mesmo conheça toda a equipe, visto que os integrantes dificilmente tem um momento onde todos estejam "livres".
- Até o momento, foi encontrado alguns problemas com o GitHub, porém já está sendo solucionado.

Gerenciamento de Riscos

[Lista dos riscos do projeto, que foi atenuada e as que ainda estão pendentes e precisam ser

Os riscos do projeto que foram atenuados:

O maior risco do projeto foi a não aceitação do cliente, por diversos fatores, um deles poderia ser a falta de experiência, porém foi mostrado que a empresa tem competência suficiente para que o cliente não precise ter tal receio.

Outro risco foi a possível "briga" entre os integrantes, por não aceitarem que tivéssemos gerente de desenvolvimento e gerente de testes, visto que todos tem praticamente a mesma experiência na área, porém conseguimos solucionar este problema com a ideia de rodízio, onde todos vão passar por todas as áreas.

Os riscos do projeto que estão pendentes e precisam ser gerenciados:

O maior deles é a ausência de todos os integrantes no momento de reunião, para que possamos concluir com êxito a mesma.

O projeto exige conhecimento que os integrantes precisarão obte-los, onde iremos procurar soluções para que não figue nada pendente.

4. Principais lições aprendidas.

Lições aprendidas

[Resumir e descrever as principais lições aprendidas na iteração]

A maior das lições é a vivência de um projeto real, com cliente.

Vivenciando a dificuldade de conseguir com que todos tenham foco e realmente participem do projeto seria esperado.